

Plan d'action provisoire de la SPEC pour 2005

Activité	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jun.	Jui.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mar.	Notice
1. Réaliser une étude approfondie sur les potentialités économiques de la Commune de Natitingou																
• Elaborer les TDR de l'étude	X															
• Mettre en œuvre l'étude			X	X	X	X										
• Restituer et vulgariser les résultats de l'étude					X	X										
• Elaborer un plan d'action à partir de cette étude (à mettre en œuvre par la SPEC)						X	→	→	→							
2. Initier et mettre en œuvre une stratégie de marketing sur la ville de Natitingou																
• Elaborer un logo (armoiries) pour la Commune										X						
• Améliorer le dépliant sur la Commune			X													
• Améliorer et actualiser le contenu de la page Web sur la Commune			X													
• Présenter la SPEC sur la page Web de la Commune			X													
• Organiser des émissions interactives sur la Commune							X	X			X	X				
• Initier des reportages vidéo sur la Commune à l'attention des villes jumelles					X	X	X	X	X	X	X					
3. Sensibiliser les acteurs du secteur privé sur la connaissance de l'impôt ainsi que sur l'incivisme fiscal																
• Elaborer des fiches pédagogiques à cet effet										X						
• Mettre en œuvre les activités de sensibilisation											X	X	X	X		
4. Confectionner un répertoire catégorisé et exhaustif sur les acteurs du secteur privé (base de données)																
• Elaborer des TDR de l'enquête										X						
• Mettre en œuvre l'enquête											X	X				
• Créer une base de données à partir de l'enquête														X	X	
• Prendre un arrêté pour demander l'immatriculation de chaque acteur du secteur privé													X			